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MAJLIS DAERAH PASIR MAS 
KELANTAN DARUL NAIM 

 

 
GPP01/2023 - MANUAL PENGURUSAN KELULUSAN AKHIR PELAN PEMBANGUNAN DI 

PERINGKAT MDPM BAGI PROJEK YANG DILULUSKAN OLEH JAWATANKUASA KAWAL 
SELIA MERANCANG DAN MENYELARAS AKTIVITI-AKTIVITI PEMAJUAN PROJEK 

PEMBANGUNAN (JKMPPP) NEGERI KELANTAN. 
 

 
 
1.0 PENGENALAN 
 

1.1 Manual ini disediakan untuk membantu pihak Majlis Daerah Pasir Mas dalam 
mengurus kelulusan pembangunan di peringkat Majlis Daerah Pasir Mas (MDPM) 
bagi projek-projek yang diluluskan di peringkat JKMPPP. 
 

1.2 Manual ini akan membantu unit-unit dalaman MDPM iaitu Unit Perancangan 
Pembangunan, Unit Kawalan Bangunan, Unit Kejuruteraan dan Unit OSC dalam 
mengurus permohonan-permohonan pembangunan yang melibatkan kelulusan di 
peringkat JKMPPP. 

 

1.3 Jenis-jenis kelulusan pembangunan yang terlibat dengan manual ini adalah seperti 
berikut : 

 

a. Kebenaran Merancang. 
b. Kelulusan Pelan Bangunan. 
c. Kelulusan Pelan Kerja Tanah. 
d. Kelulusan Pelan Jalan dan Perparitan. 
e. Kelulusan Pelan Lanskap. 

 

1.4 Manual yang disediakan ini adalah untuk kegunaan dalaman MDPM dan tidak 
tertakluk kepada pihak berkuasa tempatan lain di Negeri Kelantan. 

 
 
2.0 PENUBUHAN JKMPPP 

 
2.1 Jawatankuasa Kawal Selia Merancang Dan Menyelaras Aktiviti-Aktiviti Pemajuan 

Projek Pembangunan (JKMPPP) ditubuhkan melalui kelulusan Jawatankuasa 
Perancangan Negeri Kelantan Ke 75 (Bilangan 1 Tahun 2019) bertarikh 11 Mac 
2019 dan dipersetujui oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) Kali Ke 
5/2019 bertarikh 13 Februari 2019. 
 

2.2 Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan 
manakala PlanMalaysia@Kelantan (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa 
Negeri Kelantan) bertindak sebagai urusetia jawatankuasa berkenaan. 

 
2.3 Jenis-jenis pemajuan yang perlu dikemukakan kepada JKMPPP untuk 

pertimbangan adalah seperti berikut : 
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a. Projek-projek pelaburan melalui Unit Perancang Ekonomi Negeri Kelantan atau 
Pihak Berkuasa Tempatan yang telah diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri; 
 

b. Projek-projek pembangunan yang berimpak tinggi di atas tanah persendirian 
yang dikemukakan oleh pemohon atau pemunya; 

 
c. Projek-projek pembangunan tanah kerajaan yang telah diluluskan oleh Pihak 

Berkuasa Negeri; 
 

d. Projek-projek pembangunan oleh jabatan atau agensi Kerajaan Persekutuan 
dan Kerajaan Negeri; dan 

 
e. Apa-apa projek pembangunan yang ditentukan oleh Pihak Berkuasa Negeri. 
 

 
3.0 PUNCA KUASA YANG DIRUJUK 

 
3.1 Penubuhan Jawatankuasa Kawal Selia Merancang Dan Menyelaras Aktiviti-Aktiviti 

Pemajuan Projek Pembangunan (JKMPPP) 
 
a. Subseksyen 4(6) Akta 172 – Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN) boleh 

melaksanakan apa-apa fungsi lain yang menjadi tambahan kepada, 
bersampingan dengan, atau berbangkit daripada apa-apa fungsi yang 
dinyatakan dalam subseksyen 4(4) Akta 172. 
 

b. JPN telah menurunkan kuasa kepada JKMPPP melalui Kaedah-Kaedah 
Kawalan Perancangan (Am) Negeri Kelantan 2019 untuk membuat keputusan 
dalam memproses dan meluluskan pelan susun atur bagi apa-apa aktiviti 
pemajuan di Negeri Kelantan. 

 
c. Keputusan yang dibuat oleh JKMPPP adalah merupakan keputusan JPN dan 

hendaklah dipatuhi, dilaksanakan serta dikuatkuasakan oleh PBPT termasuklah 
permohonan KM seperti yang dinyatakan di bawah seksyen 21 dan 22 Akta 172. 

 
3.2 Pengeluaran Borang C(1) – Kebenaran Merancang 

 
a. Subseksyen 22(1) Akta 172 – dengan seberapa segera yang mungkin PBPT 

hendaklah membuat keputusan terhadap permohonan kebenaran merancang 
dengan pengeluaran Borang C(1) Kebenaran Merancang. 
 

b. Subseksyen 22(2) (aa) Akta 172 – dalam menguruskan sesuatu permohonan 
kebenaran merancang, PBPT hendaklah memberi pertimbangan terhadap 
arahan yang diberikan oleh Jawatankuasa (JPN), jika ada. 

 
3.3 Pengeluaran Kelulusan Pelan Bangunan 

 
a. Subseksyen 70(1) Akta 133 – tiada seorang pun boleh mendirikan sesuatu 

bangunan tanpa mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pihak 
berkuasa tempatan. 

 
3.4 Pengeluaran Kelulusan Pelan Kerja Tanah 

 
a. Subseksyen 70A(1) Akta 133 – tiada seorang pun boleh memulakan, 

menjalankan atau membenarkan suatu kerja tanah tanpa terlebih dahulu 
mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa tempatan. 
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3.5 Pelaksanaan Manual OSC 3.0 Plus dan Portal OSCOnline 
 
a. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) Kali Ke 14/2020 yang bersidang 

pada 1 Julai 2020 bersetuju menerima pemakluman daripada Jawatankuasa 
Kecil Kerajaan Tempatan Negeri Kelantan Bil. 2/2020 berkenaan penerimaan 
pemakaian Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan 
Tempatan Bilangan 1 Tahun 2020 berkaitan Pelaksanaan Manual OSC 3.0 Plus 
Di Semua Pihak Berkuasa Tempatan Semenanjung Malaysia. 
 

b. Pelaksanaan pekeliling berkenaan juga disokong oleh penggunaan Sistem OSC 
3.0 Plus Online melalui pematuhan prosedur kerja seperti yang dinyatakan 
dalam Manual OSC 3.0 Plus. 

 
 
4.0 KAEDAH PENGURUSAN KELULUSAN PELAN PEMBANGUNAN 

 
4.1 Projek Agensi Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri 
 

a. Pemohon mengemukakan permohonan kelulusan pelan pembangunan kepada 
PlanMalaysia@Kelantan sebagai urusetia JKMPPP. 
 

b. Urusan pra-rundingan diantara pihak pemohon dan PlanMalaysia@Kelantan 
diadakan sebelum edaran kepada agensi teknikal berkaitan. 

 
c. Urusetia JKMPPP akan membuat edaran kepada agensi-agensi teknikal 

berkaitan termasuk MDPM untuk mengemukakan ulasan teknikal berkaitan 
projek berkenaan. 

 

d. Pihak MDPM akan menerima dokumen-dokumen berkaitan permohonan 
berkenaan untuk semakan dan ulasan teknikal yang akan melibatkan : 

 

i. Dokumen Permohonan Kebenaran Merancang (KM). 
ii. Dokumen Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan (PB). 
iii. Dokumen Permohonan Kelulusan Pelan Kejuruteraan (KT/R&D). 
iv. Dokumen Permohonan Kelulusan Pelan Lanskap (PL). 
 
Pada peringkat ini, unit-unit dalaman yang terlibat seperti Unit Perancangan 
Pembangunan, Unit Bangunan dan Unit Kejuruteraan perlu membuka fail 
permohonan sebagai rekod di peringkat MDPM. 

 

e. Pihak MDPM melalui unit-unit dalaman yang terlibat akan memberikan ulasan 
teknikal berkaitan permohonan-permohonan di atas untuk dibentangkan dalam 
Mesyuarat Pra-Teknikal JKMPPP. 
 

f. Urusetia JKMPPP akan mengadakan Mesyuarat Pra-Teknikal JKMPPP untuk 
membincangkan secara terperinci ulasan teknikal yang dikemukakan oleh 
agensi teknikal termasuk ulasan daripada pihak MDPM. Pemohon akan 
membuat pindaan kepada cadangan pembangunan (jika ada) mengikut ulasan 
teknikal yang telah diberi oleh agensi teknikal berkaitan. 

 

g. Setiap permohonan akan dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa 
JKMPPP yang dipengerusikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan untuk 
diberi pertimbangan dengan mengambil kira ulasan teknikal yang telah dipatuhi 
oleh pemohon. 
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h. Selepas diberi pertimbangan kelulusan, urusetia JKMPPP akan membuat 
edaran pelan-pelan berkaitan (KM/PB/KT/R&D/PL) kepada MDPM untuk 
dikeluarkan kelulusan dan pengesahan. MDPM akan diberi tempoh tiga puluh 
(30) hari untuk pengeluaran kelulusan berkenaan. 

 

i. Selepas pemohon menjelaskan bayaran-bayaran kepada MDPM (jika ada), 
unit-unit dalaman yang terlibat akan mengeluarkan dokumen kelulusan akhir 
kepada pemohon mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Pemakluman 
terhadap pengeluaran kelulusan akhir ini akan dibuat kepada Jawatankuasa 
Perancangan dan Bangunan MDPM serta Unit OSC MDPM (Rujuk Rajah 4.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 4.1 : Carta Alir Kaedah Pengeluaran Kelulusan Akhir Pelan Pembangunan Bagi 
Permohonan JKMPPP Untuk Projek Agensi Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. 

Pra-rundingan pemohon dengan 
PlanMalaysia@Kelantan 

Edaran Kepada Agensi 

1. Unit-unit teknikal dalaman MDPM buka fail 
sebagai rekod unit masing-masing. 

2. Unit-unit teknikal dalaman MDPM 
memberikan ulasan teknikal mengikut pelan 
pembangunan. 

3. Unit Perancangan Pembangunan selaras 
dan hantar ulasan kepada 
PlanMalaysia@Kelantan. 

7 hari 

Hantar Ulasan Teknikal 

LULUS LULUS DENGAN SYARAT 

PATUH SYARAT 

Edaran Dokumen Kelulusan 

4. Pemohon jelaskan bayaran kepada MDPM 
(KM/PB/KT/R&D/PL) jika ada. 

5. Unit-unit teknikal dalaman MDPM 
keluarkan dokumen kelulusan akhir 
(KM/PB/KT/R&D/PL). 

6. Pemakluman kepada Jawatankuasa 
Perancangan dan Bangunan serta Unit 
OSC MDPM. 

30 hari 

 

Permohonan Kepada 
PlanMalaysia@Kelantan  

(Urusetia JKMPPP) 

MDPM Terima Dokumen 
Permohonan 

PlanMalaysia@Kelantan 
(Mesyuarat Pra-Teknikal JKMPPP 

dan Mesyuarat JKMPPP) 

Pemohon 

Pemohon PlanMalaysia
@Kelantan 

SELESAI 

MULA 

MDPM Terima Dokumen 
Kelulusan 

Dokumen Kelulusan Akhir 

14 hari 
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4.2 Projek Agensi Swasta/ Usahasama/ GLC/ Persendirian 
 

a. * Tertakluk kepada arahan Pihak Berkuasa Negeri (PBN), pemohon perlu 
mengemukakan permohonan kelulusan pelan pembangunan kepada 
PlanMalaysia@Kelantan sebagai urusetia JKMPPP. Urusan pra-rundingan di 
antara pihak pemohon dan PlanMalaysia@Kelantan diadakan sebelum edaran 
kepada agensi teknikal berkaitan. 
 

b. Urusetia JKMPPP akan membuat edaran kepada agensi-agensi teknikal 
berkaitan termasuk MDPM untuk mengemukakan ulasan teknikal berkaitan 
projek berkenaan. 

 

c. Pihak MDPM akan menerima dokumen-dokumen berkaitan permohonan 
berkenaan untuk semakan dan ulasan teknikal yang akan melibatkan : 

 

i. Dokumen Permohonan Kebenaran Merancang (KM). 
ii. Dokumen Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan (PB). 
iii. Dokumen Permohonan Kelulusan Pelan Kejuruteraan (KT/R&D). 
iv. Dokumen Permohonan Kelulusan Pelan Lanskap (PL). 
 
Pada peringkat ini, unit-unit dalaman yang terlibat seperti Unit Perancangan 
Pembangunan, Unit Bangunan dan Unit Kejuruteraan perlu membuka fail 
permohonan sebagai rekod di peringkat MDPM. 

 

d. Pihak MDPM melalui unit-unit dalaman yang terlibat akan memberikan ulasan 
teknikal berkaitan permohonan-permohonan di atas untuk dibentangkan dalam 
Mesyuarat Pra-Teknikal JKMPPP. 
 

e. Urusetia JKMPPP akan mengadakan Mesyuarat Pra-Teknikal JKMPPP untuk 
membincangkan secara terperinci ulasan teknikal yang dikemukakan oleh 
agensi teknikal termasuk ulasan daripada pihak MDPM. Pemohon akan 
membuat pindaan kepada cadangan pembangunan (jika ada) mengikut ulasan 
teknikal yang telah diberi oleh agensi teknikal berkaitan. 

 

f. Setiap permohonan akan dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa 
JKMPPP yang dipengerusikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan untuk 
diberi pertimbangan dengan mengambil kira ulasan teknikal yang telah dipatuhi 
oleh pemohon. Permohonan yang dipertimbangan lulus dengan syarat perlu 
mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh JKMPPP. 

 

g. Selepas mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh JKMPPP, pihak 
urusetia JKMPPP akan memperaku dan membuat edaran pelan-pelan berkaitan 
(KM/PB/KT/R&D/PL) kepada MDPM untuk dikeluarkan kelulusan akhir. MDPM 
akan diberi tempoh tiga puluh (30) hari untuk pengeluaran kelulusan berkenaan. 

 

h. Selepas pemohon menjelaskan bayaran-bayaran kepada MDPM (jika ada), 
unit-unit dalaman yang terlibat akan mengeluarkan dokumen kelulusan akhir 
kepada pemohon mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Pemakluman 
terhadap pengeluaran kelulusan akhir ini akan dibuat kepada Jawatankuasa 
Perancangan dan Bangunan MDPM serta Unit OSC MDPM (Rujuk Rajah 4.2). 

 

 

 

 
_________________________________________________________________________ 

*  Tertakluk kepada arahan PBN adalah bagi jenis-jenis pemajuan yang disenaraikan dalam 

Perkara 2.3(b) dan 2.3(e). Mana-mana projek yang tidak tertakluk kepada jenis-jenis 

pemajuan berkenaan perlu dikemukakan kepada MDPM melalui Unit OSC. 
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Rajah 4.2 : Carta Alir Kaedah Pengeluaran Kelulusan Akhir Pelan Pembangunan Bagi 
Permohonan JKMPPP Untuk Projek Agensi Swasta/ Usahasama/ GLC/ Persendirian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LULUS DENGAN SYARAT LULUS 
Edaran Dokumen Kelulusan 

Dokumen Kelulusan Akhir 

Permohonan Kepada 
PlanMalaysia@Kelantan  

(Urusetia JKMPPP) 

MDPM Terima Dokumen 
Permohonan 

PlanMalaysia@Kelantan 
(Mesyuarat Pra-Teknikal JKMPPP 

dan Mesyuarat JKMPPP) 
Pemohon 

MDPM Terima Dokumen 
Kelulusan 

MULA 

Pemohon 

SELESAI 

PlanMalaysia
@Kelantan 

Pra-rundingan pemohon dengan 
PlanMalaysia@Kelantan 

Edaran Kepada Agensi 

1. Unit-unit teknikal dalaman MDPM buka fail 
sebagai rekod unit masing-masing. 

2. Unit-unit teknikal dalaman MDPM 
memberikan ulasan teknikal mengikut pelan 
pembangunan. 

3. Unit Perancangan Pembangunan selaras dan 
hantar ulasan kepada 
PlanMalaysia@Kelantan. Hantar Ulasan Teknikal 

7 hari 

PATUH SYARAT 

30 hari 4. Pemohon jelaskan bayaran kepada MDPM 
(KM/PB/KT/R&D/PL) jika ada. 

6. Unit-unit teknikal dalaman MDPM keluarkan 
dokumen kelulusan akhir (KM/PB/KT/R&D/PL). 

7. Pemakluman kepada Jawatankuasa 
Perancangan dan Bangunan serta Unit OSC 
MDPM. 

8.  

14 hari 
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4.3 Pendirian Menara Telekomunikasi 
 

a. Pemohon mengemukakan permohonan kelulusan pelan pembangunan kepada 
PlanMalaysia@Kelantan sebagai urusetia JKMPPP. Urusan pra-rundingan 
diantara pihak pemohon dan PlanMalaysia@Kelantan diadakan sebelum 
edaran kepada agensi teknikal berkaitan. 

 
b. Urusetia JKMPPP akan membuat edaran kepada agensi-agensi teknikal 

berkaitan termasuk MDPM untuk mengemukakan ulasan teknikal berkaitan 
projek berkenaan. 

 

c. Pihak MDPM akan menerima dokumen-dokumen berkaitan permohonan 
berkenaan untuk semakan dan ulasan teknikal yang akan melibatkan : 

 

i. Dokumen Permohonan Kebenaran Merancang (KM). 
ii. Dokumen Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan (PB). 
 
Pada peringkat ini, unit-unit dalaman yang terlibat seperti Unit Perancangan 
Pembangunan dan Unit Bangunan perlu membuka fail permohonan sebagai 
rekod di peringkat MDPM. 

 

d. Pihak MDPM melalui unit-unit dalaman yang terlibat akan memberikan ulasan 
teknikal berkaitan permohonan-permohonan di atas untuk dibentangkan dalam 
Mesyuarat Pra-Teknikal JKMPPP. 
 

e. Urusetia JKMPPP akan mengadakan Mesyuarat Pra-Teknikal JKMPPP untuk 
membincangkan secara terperinci ulasan teknikal yang dikemukakan oleh 
agensi teknikal termasuk ulasan daripada pihak MDPM. Pemohon akan 
membuat pindaan kepada cadangan pembangunan (jika ada) mengikut ulasan 
teknikal yang telah diberi oleh agensi teknikal berkaitan. 

 

f. Setiap permohonan akan dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa 
JKMPPP yang dipengerusikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan untuk 
diberi pertimbangan dengan mengambil kira ulasan teknikal yang telah dipatuhi 
oleh pemohon. 

 

g. Permohonan yang dipertimbangan lulus dengan syarat perlu mematuhi syarat-
syarat yang telah ditetapkan oleh JKMPPP termasuk membuat apa-apa 
bayaran yang telah ditetapkan oleh pihak MDPM. 

 

h. Selepas menjelaskan bayaran-bayaran kepada MDPM dan mematuhi syarat-
syarat yang telah ditetapkan oleh JKMPPP, pihak urusetia JKMPPP akan 
memperaku dan membuat edaran pelan-pelan berkaitan (KM/PB) kepada 
MDPM untuk dikeluarkan kelulusan akhir. MDPM akan diberi tempoh empat 
belas (14) hari untuk pengeluaran kelulusan berkenaan. 

 

i. Unit-unit dalaman yang terlibat akan mengeluarkan dokumen kelulusan akhir 
kepada pemohon mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Pemakluman 
terhadap pengeluaran kelulusan akhir ini akan dibuat kepada Jawatankuasa 
Perancangan dan Bangunan MDPM serta Unit OSC MDPM (Rujuk Rajah 4.3). 
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Rajah 4.3 : Carta Alir Kaedah Pengeluaran Kelulusan Akhir Pelan Pembangunan Bagi 
Permohonan JKMPPP Untuk Pendirian Menara Telekomunikasi. 
 

 

LULUS DENGAN SYARAT LULUS 
Edaran Dokumen Kelulusan 

Dokumen Kelulusan Akhir 

Permohonan Kepada 
PlanMalaysia@Kelantan  

(Urusetia JKMPPP) 

MDPM Terima Dokumen 
Permohonan 

PlanMalaysia@Kelantan 
(Mesyuarat Pra-Teknikal JKMPPP 

dan Mesyuarat JKMPPP) 
Pemohon 

MDPM Terima Dokumen 
Kelulusan 

MULA 

Pemohon 

SELESAI 

PlanMalaysia
@Kelantan 

Pra-rundingan pemohon dengan 
PlanMalaysia@Kelantan 

Edaran Kepada Agensi 

1. Unit-unit teknikal dalaman MDPM buka fail 
sebagai rekod unit masing-masing. 

2. Unit-unit teknikal dalaman MDPM memberikan 
ulasan teknikal mengikut pelan pembangunan. 

3. Unit Perancangan Pembangunan selaras dan 
hantar ulasan kepada PlanMalaysia@Kelantan. 

Hantar Ulasan Teknikal 

7 hari 

PATUH SYARAT 

14 hari 7. Unit-unit teknikal dalaman MDPM keluarkan 
dokumen kelulusan akhir (KM/PB). 

8. Pemakluman kepada Jawatankuasa 
Perancangan dan Bangunan dan Unit OSC 
MDPM. 

5. Pemohon jelaskan 
bayaran kepada MDPM. 

6. Pemohon patuh kepada 
syarat-syarat teknikal lain. 

14 hari 
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5.0 JADUAL KUTIPAN BAYARAN OLEH JKMPPP DAN PBT NEGERI KELANTAN. 

 
5.1 Jadual Kutipan Bayaran Kepada MDPM. 
 

BIL JENIS BAYARAN JKMPPP PBT 

1 Fi Memproses Kebenaran Merancang √ √ 

2 Bayaran Buka Fail dan Sijil KM - √ 

3 Fi Pelan Bangunan - √ 

4 Fi Pelan Kejuruteraan - √ 

5 Fi Pelan Lanskap - √ 

6 Kumpulan Wang Perkhidmatan Kemajuan (ISF) √ 
(Bagi Projek Kerajaan 

Sahaja) 

- 

7 Caj Pemajuan - √ 

8 Lain-Lain Bayaran - √ 

** Pelaksanaan kutipan bayaran di peringkat PBT adalah tertakluk kepada arahan PBN dari masa ke semasa. 
 
6.0 JADUAL PERINCIAN BAYARAN MENGIKUT JENIS PROJEK. 

 

BIL JENIS BAYARAN NILAI PROJEK AGENSI 
KERAJAAN 

PERSEKUTUAN 
DAN KERAJAAN 

NEGERI 

PROJEK AGENSI 
SWASTA/ 

USAHASAMA/ 
GLC/ 

PERSENDIRIAN 

1 KEBENARAN MERANCANG 

a. Daftar Fail RM100.00 √ √ 

b. Fi Proses Kebenaran Merancang Tertakluk kepada 
pengiraan terperinci 

- - 

c. Borang C(1) – Kebenaran Merancang (Sijil KM) RM50.00 √ √ 

d. Caj Pemajuan Tertakluk kepada 
pengiraan terperinci 

√ √ 

2 KELULUSAN PELAN BANGUNAN 

a. Daftar Fail RM100.00 √ √ 

b. Fi Proses (UKBS 2019) Tertakluk kepada 
pengiraan terperinci 

√ √ 
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c. Fi Proses Menara Telekomunikasi RM2,000.00 √ √ 

d. Fi Permit Menara Telekomunikasi (Tahunan) RM2,000.00 √ √ 

e. Kumpulan Wang Perkhidmatan Kemajuan (ISF) Tertakluk kepada 
pengiraan terperinci 

- √ 

3 KELULUSAN PELAN KEJURUTERAAN 

a. Daftar Fail RM100.00 √ √ 

b. Fi Proses Pelan Kerja Tanah Tertakluk kepada 
pengiraan terperinci 

√ √ 

c. Fi Proses Pelan Jalan dan Perparitan (R&D) Tertakluk kepada 
pengiraan terperinci 

√ √ 

4 KELULUSAN PELAN LANSKAP 

a. Daftar Fail RM100.00 √ √ 

b. Fi Proses Pelan Lanskap Tertakluk kepada 
pengiraan terperinci 

√ √ 
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7.0 PERSETUJUAN DAN KELULUSAN 
 
7.1 Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan dan Bangunan Majlis Daerah Pasir Mas 

Bilangan 1 Tahun 2023 bertarikh 20 Februari 2023 bersetuju dan meluluskan 
manual ini dan dilaksanakan serta merta. 
 

7.2 Mesyuarat Penuh Majlis Daerah Pasir Mas Bilangan 2 Tahun 2023 bertarikh 26 
Februari 2023 mengesahkan dan bersetuju terhadap pelaksanaan manual ini dan 
dilaksanakan serta merta. 

 
 
Disediakan oleh : 
 
Unit Perancangan Pembangunan 
Majlis Daerah Pasir Mas 
 
1 Januari 2023 


